

Crypto Exchange Compare پروژه

حسین علی حسینی ۶ فروردین ۱۴۰۱

فهرست مطالب ۱ کلیات پروژه ۲ ساختار پروژه ۳ تخمینی از منابع موردنیاز در تکمیل پروژه ۳.۲ منابع انسانی ۳.۲ ساعت کاری ۳.۳ منابع مالی ۳.۳ منابع مالی ۳.۳ منابع مالی

۴

۴ نمای اولیه صفحات سایت

۱ کلیات پروژه

پروژه Crypto Exchange Compare، یک وبسایت برای نمایش و مقایسه قیمت رمزارزهای مختلف در صرافیهای مختلف ایرانی و خارجی است که علاوه بر نمایش قیمتها، قابلیتهای دیگری نظیر ارائه پیشنهادات مختلف خرید و فروش و در ادامه، خرید و فروش توکنهای مختلف برای داشتن سود حداکثری می باشد.


هر توکن در یک صفحه و به همراه اطلاعات آماری آن مانند نمودار تغییرات قیمت نمایش داده می شود که کار تحلیل برای خرید و فروش را برای کاربر تسهیل کند.

با داشتن حساب کاربری در سایت، علاوهبر عضویت در خبرنامه برای دریافت پیشنهادات مناسب، قابلیتهای ذکر شده برای کاربر فعال خواهد شد.

پروژه با زبان Python و فریمورک Django به عنوان استک اصلی توسعه داده می شود. برای Task پروژه با زبان Management از Redis و از Redis برای Cacheing

۲ ساختار پروژه

ساختار کلی پروژه در تصویر زیر نمایش داده شدهاست.



برخلاف ساختار پیشفرض Django که شاکله اصلی پروژه براساس app هاست، در ساختار مورد استفاده، دسته بندی پوشهها بر اساس نوع فایلهای موجود در آن انجام می شود.

- app folder: هر app به شکلی که در تصویر نشان داده شده سازماندهی می شود.
- cryptoexchangecompare folder: این پوشه، مربوط به core پروژه میباشد که با ساخته شدن پروژه، به صورت خودکار ساخته می شود.
- media folder: تصاویر، ویدیوها، موزیکها و درکل رسانههای مورد استفاده در بخش front سایت در این یوشه قرار میگیرند.
- static folder: فایلهای static مانند اسکریپتهای مختلف، css و static مانند اسکریپتهای مختلف، static و static کردن سایت در این پوشه موجود میباشند.
- templates folder: فایلهای html صفحات مختلف سایت در این پوشه قابل دستیابی هستند.
 - tasks folder: تسکهای مربوط به Celery نیر همگی در این پوشه قرار دارند.

همچنین فایل هایی مانند setting.py که با بزرگتر شدن پروژه و افزایش تعداد appها، قابلیت طولانی تر شدن دارند را می توان به چند فایل مجزا تقسیم کرد و در فایل setting.py در پوشه اصلی یروژه import کرد.

۳ تخمینی از منابع موردنیاز در تکمیل پروژه

۱.۳ منابع انسانی

با توجه به ماهیت پروژه و میزان بزرگی آن، یک تیم ۳ نفره میتوانند با داشتن درک متقابل از یکدیگر پروژه را تکمیل کنند.

۲.۳ ساعت کاری


با فرض کارآموز بودن Contributorهای پروژه، یک دوره حداکثر ۲ ماهه با حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته (بهطور میانگین روزی ۷ونیم ساعت کار)، برای اتمام پروژه کافی است.

٣.٣ منابع مالي


با توجه به زمان محدود و فشرده برای تکمیل پروژه (۲ ماه)، دریافتی خالص برابر با ۲۵ میلیون تومان برآورد می شود.

۴ نمای اولیه صفحات سایت


صفحات طراحی شده در این لینک قابل دستیابی هستند.



شكل ١: صفحه اصلى سايت




شكل ٢: صفحه ورود



شكل ٣: صفحه فراموشي رمز عبور




شكل ٤: صفحه تنظيم پسورد جديد




شكل ٥: صفحه اول ثبت نام

Email verification
Enter the code which sent to youremail@domain.com
Verification Code
Submit

شكل 6: صفحه تاييد ايميل



شكل ٧: صفحه كاربر و تغيير مشخصات




شکل ۸: صفحه تریدهای انجام شده

		artin c	i sami	C			
.ogotype					Aboutus	Markets	Main Page
		(3				
		Usernan	ne Here				
Your all Account	s:						
Binance:							
Email/U	sername	your ema	ail or userr	name he	ere		
Passwo	rd:	***********	•••				
	Ехр	and all sho	w all acco	ınts			
Add new Accou	nt:						
							_
Nobitex	E	Binance	Wa	llex		Future Market.	
					_		
Email/Use	rname:						
Password:						Confir	m
Other Arg	s.:						
						Confir	m


شكل ٩: صفحه مديريت صرافيها




شکل ۱۰: صفحه بازارهای موجود (کلی)



شكل ١١: صفحه بازار انتخاب شده



شكل ۱۲: صفحه خريد و فروش توكن



شكل ۱۳: صفحه مديريت سود و زيان حاصل